

Муниципальная дорожная карта организационно-методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами в 2022-2023 учебном году

Цель: создание условий для перевода школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы

Задачи:

- разработка и реализация комплекса мер по поддержке школ с низкими образовательными результатами как необходимого условия обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию;
- формирование в муниципальном образовательном пространстве педагогического сообщества по направлению «Система работы со школами с низкими образовательными результатами» через использование возможностей эффективного межшкольного партнерства

Муниципальный координатор: Баркалова Е.В., главный специалист сектора перспективного развития и методического сопровождения Управления образования г. Таганрога

Базовые площадки:

- **школы с низкими образовательными результатами:** МОБУ СОШ № 6 (директор Муразян О.В.), МАОУ СОШ № 12 (директор Кондрахин А.В.), МОБУ СОШ № 31 (директор Чудный А.В.), МОБУ СОШ № 16 (директор Макареня Н.П.), МОБУ СОШ № 20 (директор Шутова Е.В.), МОБУ СОШ № 34 (директор Чумак И.В.), МАОУ СОШ № 39 (директор Олейников П.И.);

- **Школы-наставники:** МОБУ лицей № 7 (директор Земляненко Н.В.), МОБУ СОШ № 36 (директор Сирота Л.И.), МОБУ СОШ № 35 (директор Третьякова Н.В.), МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина (директор Булычева И.Ю.), МОБУ СОШ № 38 (директор Монченко Е.А.)

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
Проектно-деятельностный этап				
1.	Издание приказа Управления образования г. Таганрога от 16.02.2023 № 206: - утверждение состава рабочей группы в установленной сфере деятельности «Система работы со школами с низкими образовательными	16.02.2023	Морозова О.Л., начальник Управления образования	

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
	<p>результатами»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках реализации модели эффективного межшкольного партнерства закрепление за школами с низкими образовательными результатами (Курируемые школы) Школ-наставников; - утверждение Дорожной карты организационно-методического сопровождения школ с низкими образовательными результатами; - закрепление за муниципальным координатором полномочий, связанных с организацией деятельности со школами с низкими образовательными результатами 		г. Таганрога	
2.	<p>Заседание рабочей группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знакомство с российским опытом организации деятельности со школами с низкими образовательными результатами; - анализ возможностей реализации модели эффективного межшкольного партнерства в работе со школами с низкими образовательными результатами 	Февраль 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
3.	<p>Разработка локальных актов, регламентирующих совместную деятельность школ-партнеров (в рамках реализации модели эффективного межшкольного партнерства)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о межшкольной рабочей группе в установленной сфере деятельности; - Договор о совместной деятельности, направленной на создание условий для повышения качества образования путем разработки и реализации системы мер поддержки школ с низкими образовательными результатами; - образец плана совместной деятельности школ-партнеров в рамках реализации модели эффективного межшкольного партнерства 	до 10 марта 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
4.	<p>Заседание Коллегии Управления образования г Таганрога: рассмотрение вопроса об организации деятельности со школами с низкими образовательными результатами, школами, функционирующими в условиях риска снижения образовательных результатов, а проблемы профилактики учебной неуспешности в образовательных организациях муниципалитета</p>	Март 2023 г.	Яковенко Т.К., ведущий специалист Управления образования г. Таганрога	
5.	<p>Установочное совещание со школами-партнерами об основных направлениях совместной деятельности в рамках реализации модели эффективного межшкольного партнерства;</p>	10 марта 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
	семинар-практикум по разработке антирисковых программ		Земляненко Н.В. , директор МОБУ лица № 7	
6.	<p>Организация цикла вебинаров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Система восполнения профессиональных дефицитов педагогических работников» (из опыта работы МОБУ лица № 7); - «Реализация программы преодоления учебной неуспешности школьников» (из опыта работы МОБУ СОШ № 34); - «Опыт вовлечения учителей в системную деятельность по повышению квалификации через использование внутришкольных образовательных ресурсов» (из опыта работы МОБУ СОШ № 31); - «От эффективной системы управления качеством образования - к успешности выпускника» (из опыта работы МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина) - «Система работы учителя с подростками, имеющими высокий риск учебной неуспешности», «Трудности, возникающие в процессе школьного обучения, связанные с дисграфией и дислексией» 	<p>27 апреля 2023 г.</p> <p>4 мая 2023 г.</p> <p>11 мая 2023 г.</p> <p>18 мая 2023 г.</p> <p>25 мая 2023 г.</p>	<p>Земляненко Н.В., директор МОБУ лица № 7</p> <p>Чумак И.В., директор МОБУ СОШ № 34</p> <p>Чудный А.В., директор МОБУ СОШ № 31</p> <p>Бульчева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им . А.Г. Ломакина</p> <p>Целуйко Е.М., директор, Лапина Н.Ю., педагог- психолог, Кенчхадзе С.В., учитель- дефектолог МБУ «Центр медико- психолого-</p>	

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
			педагогического сопровождения детей и подростков»	
7.	<p>Создание информационного банка управленческого и педагогического опыта работы по преодолению учебной неуспешности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Система предупреждения школьной неуспешности как эффективный механизм повышения качества образования» (из опыта работы МОБУ СОШ № 24, директор Карлина О.А.); - «Реализация системы мер предупреждения неуспеваемости обучающихся как условие повышения качества образования» (из опыта работы МОБУ СОШ № 21, директор Карапетян Н.А.) - «Система работы педагогического коллектива по подготовке обучающихся к ГИА» (из опыта работы МАОУ СОШ № 27; директор Липало В.М., член регионального методического актива, заместитель директора по УВР Твердова М.А.); - «Система работы по предупреждению и снижению учебной неуспешности»(из опыта работы МАОУ лицея № 28, муниципального методического ресурсного центра, директор Терновая Т.Н., член регионального методического актива, заместитель директора по УВР Дзюба Т.В.) - «Система работы по профилактике учебной неуспешности с использованием возможностей индивидуального подхода к обучающимся с разным уровнем учебной мотивации» (из опыта работы МОБУ СОШ № 38) 	30 мая 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
8.	Организация взаимопроверки материалов (документов), выложенных на персональных сайтах школ с низкими образовательными результатами (в рамках совместной деятельности со Школами-наставниками по профилактике учебной неуспешности)	24 мая - 25 мая 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
<p align="center">Организация деятельности в рамках содействия региону в реализации: - мер по оказанию адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами,</p>				

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
<p>- мер, направленных на ликвидацию ресурсных дефицитов в школах, функционирующих в условиях риска снижения образовательных результатов, - мер профилактики учебной неуспешности в образовательных организациях муниципалитета</p>				
9.	Организация участия в мониторинге данных о школах с низкими образовательными результатами	17 марта 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
10.	Участие в научно-практическом семинаре «Организация взаимодействия школ с низкими образовательными результатами и школ, демонстрирующих высокое качество образования: проблемы, пути их решения» на базе опыта Управления образования Администрации зерноградского района в формате онлайн (в рамках Плана мероприятий («дорожная карта») по комплексу мер поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты, на 2022-2023 годы; организатор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	31 марта 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
11.	Участие в научно-практическом семинаре «Опыт организации системы профилактики учебной неуспешности обучающихся в школах с низкими образовательными результатами» на базе МБОУ Приморской СОШ Неклиновского района Ростовской области (организатор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	18 апреля 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
12.	Участие в стратегической сессии «Управление на основе данных: от дефицитов к потребностям в школе с низким образовательными результатами»(в рамках Плана мероприятий («дорожная карта») по комплексу мер поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты, на 2022-2023 годы; организатор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	12 мая 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
13.	Знакомство педагогическим и управленческим опытом работы, по материалам сборника научно-практической конференции «ШНОР: лучшие практики и пути решения перехода школ в эффективный режим функционирования. Подведение итогов реализации Проекта 500+» (Ростов-на-Дону, Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	В течение учебного года	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
14.	Знакомство с опытом участия в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	Апрель - май 2023 г. (приказ	Баркалова Е.В., муниципальный	

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
		минобразования Ростовской области от 26 апреля 2023 г. № 391)	координатор	
Итоговый этап				
1.	Расширенное заседание рабочей группы с участием школ-партнеров по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов с целью оценки эффективности совместной деятельности, направленной на профилактику учебной неуспешности обучающихся	Июнь 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
2..	Организация секционной работы в рамках августовской конференции работников образования с целью обобщения и распространения опыта совместной деятельности в рамках реализации модели эффективного межшкольного партнерства	Август 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	